

उत्तन जिल्हा ठाणे येथे महाराष्ट्र ज्युडिशियल
अॅकॅडमी, मेडीटेशन सेंटर, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट
व निवासस्थाने बांधणे.

कामाचे संचलन व नियोजन करून विहित
कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यासाठी समितीचे
गठन.

महाराष्ट्र शासन,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : सीएटी ०२/०८/प्र.क्र.२५/इमारती-२
मंत्रालय मुंबई-४०००३२.
दिनांक : १६ एप्रिल, २००९.

प्रस्तावना:

महाराष्ट्र शासनमार्फत विधी व न्याय विभागाने मौजे उत्तन येथे न्यायालयीन प्रशिक्षण केंद्र तसेच निवासी इमारती बांधण्याच्या कामास रुपये ५२,७४,४८,३९४/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. सदर इमारतीचे बांधकाम स्विकृत निविदेप्रमाणे दिनांक २५.१२.२००९ पर्यंत पूर्ण होणे नियोजित होते. मा. मुख्य न्यायाधिश यांनी दिनांक १८.९.२००८ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये ज्युडिशियल अॅकॅडमीच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम दिनांक ३०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावेत असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे कामाचे नियोजनही करण्यात आले होते. दिनांक २.४.२००९ रोजीच्या मा. मुख्य न्यायाधिश यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये ज्युडिशियल अॅकॅडमीच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम सर्वतोपरी दिनांक ३०.४.२००९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे मा. मुख्य न्यायाधिश यांनी आदेशित केले आहे तसेच काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यासाठी मा. मुख्य न्यायाधिश यांनी दिनांक २/४/२००९ च्या बैठकीत दिलेल्या सुचनानुसार एका समितीचे गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

उत्तन जिल्हा ठाणे येथे बांधावयाच्या महाराष्ट्र ज्युडिशियल अॅकॅडमी इमारत बांधण्याचे काम दिनांक ३०.४.२००९ पर्यंत पूर्ण करणे बाबत मा. मुख्य न्यायाधिश यांनी सुचना दिलेल्या आहेत. सदर कामाचा आढावा घेणे, कामाचे नियोजन करणे व येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे इत्यादी बाबींवर लक्ष देऊन कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती नेमण्यात येत आहे :-


(१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, मुंबई.	अध्यक्ष
(२) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य	सदस्य
(३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत), मुंबई	सदस्य
(४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे.	सदस्य
(५) संचालक वने व उपवने, महाराष्ट्र राज्य	सदस्य
(६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक विशेष प्रकल्प, विभाग, ठाणे.	सदस्य-सचिव

या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल :-

- (१) कामाच्या आढाव्यासाठी दर पाच दिवसांनी बैठक आयोजित करणे. (महिन्यात किमान ६ बैठका)
- (२) सदर काम दिनांक ३०.४.२००९ पर्यंत पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करून आवश्यक त्या बाबी अंगिकारणे. उदा. ज्यादा मजूरांची नेमणूक करणे, अद्ययावत यंत्रसामुग्री वापरणे, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इत्यादी.
- (३) प्रत्येक बैठकीच्या वेळी काम नियोजनाप्रमाणे प्रगतीत आहे का, याबाबत आढावा घेणे व नियोजनाप्रमाणे काम होत नसेल तर त्यासंदर्भात योग्य कारवाई करणे.
- (४) इमारतीसाठी पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा दिनांक ३०.४.२००९ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करून कार्यवाही करणे.
- (५) इमारतीसाठी आवश्यक फर्निचर व इतर बाबींची उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करणे व उचित कार्यवाही करणे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक (२००९०४१६१२४०३९००१) असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने



(प्र.य.देशमुख)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.

मा. उप मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.

मा. मंत्री (सा.बां.) मंत्रालय, मुंबई.

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,

निबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना माहितीसाठी सादर.

प्रधान सचिव, (विधी व न्याय विभाग) मंत्रालय, मुंबई

सचिव (रस्ते/बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

उप सचिव (इमारती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय, मुंबई.

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई.

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, मुंबई.

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत), मुंबई

संचालक वने व उपवने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे.

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) मंडळ, पुणे.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, ठाणे.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, ठाणे.

कार्यासन अधिकारी व उप अभियंता, इमारत-२ (निवडनस्ती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.